

УТВЕРЖДАЮ
ОГА ПОУ «Ровеньский
политехнический техникум»

директор /Киричков А.И./
(подпись) (Ф.И.О.)
« 18 » 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
колхоз «Советская Россия»
(наименование предприятия/организации)

председатель /Фоменков В.В./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
« 22 » 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления
профессионального образования и
науки департамента внутренней и
кадровой политики области
/А.Бучек /
(подпись) (Ф.И.О.)
« 24 » 2015 г.

План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках
реализации дуального обучения
на период с 01.09.2015 г. по 30.06.2016 (учебный год)
по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

№ п/п	Наименование мероприятий*	Ответственные (ФИО, должность)	Сроки выполнения** (Число, месяц, год)	Отчетные документы
1.	Заключение Договоров об организации и проведении дуального обучения	Директор Киричков А.И., заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	До 01.08.2015	Договор
2.	Разработка и согласование с работодателем документации, обеспечивающей реализацию дуального обучения (учебные планы, годовой календарный график, программа дуального обучения и др.)	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н.,	До 01.09.2015	Учебные планы, годовой календарный график, программа дуального обучения и др
3.	Заключение ученических договоров о дуальном обучении	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	До 10.10.2015	
4.	Подбор кандидатур преподавателей и мастеров производственного обучения (кураторов в рамках программы дуального обучения)	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	До 01.09.2015	Приказ о закреплении кураторов
5.	Подбор кандидатур наставников из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих)	Председатель колхоза Фоменков В.В., заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	До 10.10.2015	Приказ о закреплении наставников

6.	Издание приказов об организации дуального обучения, о направлении обучающихся на предприятие, о закреплении за группой обучающихся кураторов (мастеров п/о и преподавателей спец.дисциплин)	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	В соответствии с годовым календарным графиком, не позднее чем за 10 дней до выхода на предприятие	
7.	Анализ материальной базы профессиональной образовательной организации и предприятия/организации, укомплектование оборудования	Директор Киричков А.И., Председатель колхоза Фомекнков В.В., заместитель по УПР Суслова М.Н.	До 01.09.2015	Заверенный список имеющегося оборудования
8.	Ремонт учебных лабораторий, кабинетов, мастерских	Директор Киричков А.И.	До 01.09.2015	Справка с указанием выполненных работ
9.	Стажировка мастеров производственного обучения, преподавателей (кураторов), наставников (по вопросам, связанным с реализацией дуального обучения)	Заместитель по УМР Шурховецкая Л.Н.	До 01.09.2015	Свидетельства (сертификаты, удостоверения, справки)
10.	Проведение педагогического совета по теме «Реализация дуального обучения в 2014-2015 учебном году»	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н., заместитель по УМР Горшкова Н.К.	30.09.2015	Ксерокопии протоколов мероприятий
11.	Создание условий для обучающихся на производстве (выделение помещений для переодевания и хранения личных вещей, закрепление рабочих мест и производственных помещений для организации дуального обучения и т.д.)	Председатель колхоза Фомекнков В.В., заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	До 10.10.2015	Приказы, справки и др.
12.	Организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся (участие представителей предприятия/организации в проведении экзаменов квалификационных, ИГА)	Председатель колхоза Фомекнков В.В., заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	в соответствии с учебным планом, календарным графиком	Приказы, ведомости, протоколы
13.	Организация и проведение экскурсий на предприятие	Заместитель директора по УВР Волчанская В.В., Главный агроном колхоза «Советская Россия» Данковцев А.В.	09.10.2015	Приказ, письмо со списком студентов
14.	Составление и согласование ежегодного отчета о проведении дуального обучения	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н.	до 15.11.2015	Отчет
15.	Проведение встречи студентов выпускных групп с передовиками производства колхоза	Заместитель директора по УПР Суслова М.Н. Главный агроном колхоза Россия» Данковцев А.В.	18.12.2015	Отчет